

Edifcação 04: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

Execução e instalação de equipamentos para adequação de prédios públicos para atendimento ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), conforme edital e anexos.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS
RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO	R\$ 9.860,13	40%	R\$ 3.944,05	40%	R\$ 3.944,05	20%	R\$ 1.972,03
CASA DE BOMBAS	R\$ 24.047,83	50%	R\$ 12.023,92	40%	R\$ 9.619,13	10%	R\$ 2.404,78
REGISTRO DE RECALQUE (HIDRANTE DE PASSEIO)	R\$ 2.132,61	10%	R\$ 213,26	60%	R\$ 1.279,57	30%	R\$ 639,78
REDE HIDRÁULICA PARA MANGOTINHO	R\$ 18.991,79	50%	R\$ 9.495,90	30%	R\$ 5.697,54	20%	R\$ 3.798,36
ABRIGO PARA MANGOTINHO	R\$ 7.341,41		R\$ -	40%	R\$ 2.936,56	60%	R\$ 4.404,85
LIMPEZA FINAL	R\$ 16,26					100%	R\$ 16,26

Barra Funda, 05 de novembro de 2021.

DIENIFER ZANDONÁ

Engenheir Civil - CREA RS247266

MARCOS ANDRÉ PIAIA

Prefeito Municipal