

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA PARA O ESTACIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR SALAS DE AULA		1º MÊS	2º MÊS	
<b>CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO</b>					
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.505,50	100,00%	R\$ 1.505,50		
INFRAESTRUTURA	R\$ 13.252,35	100,00%	R\$ 13.252,35		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.140,44	100,00%	R\$ 1.140,44		
ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 55.822,02	100,00%	R\$ 55.822,02		
COBERTURA	R\$ 22.596,38	100,00%	R\$ 22.596,38		
GRADES E PORTÃO	R\$ 11.801,85	100,00%	R\$ 11.801,85		
<b>REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>					
REFORMA DA COBERTURA	R\$ 114.758,32			100,00%	R\$ 114.758,32
<b>TOTAL/MÊS</b>		48,04%	R\$ 106.118,54	51,96%	R\$ 114.758,32
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 220.876,86</b>	48,04%	R\$ 106.118,54	100,00%	R\$ 220.876,86

Barra Funda/RS, 15 de julho de 2022.

**NORTON FACENDA**

Arquiteto e Urbanista - CAU/RS A45025-1

**MARCOS ANDRÉ PIAIA**

Prefeito Municipal de Barra Funda/RS