



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2016

CAPEAMENTO, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS 31 DE AGOSTO, EXPEDICIONÁRIO, ITÁLIA, DA FONTE E ANDRÉ RÉ.

ADITIVO 02

O Município de Barra Funda, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrição no CNPJ nº 94.704.004/0001-02, representado pelo seu Prefeito Municipal, **ALEXANDRE ELIAS NICOLA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RS 569, km 30, 1572, em Barra Funda/RS, inscrição no CPF nº 391.470.610.49, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA**, sita na BR 386, Km 130, nº 129, em Barra Funda/RS, CNPJ nº 95.257.945/0001-08, aqui representada pelo seu Sócio proprietário Senhor **ANTONIO MARCOS ROSSATTO**, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Paulo Dall'Oglio, 1031, sala 04, em Sarandi/RS, inscrição no CPF nº 665.095.800-04, registro geral nº 5038963871, doravante denominado, de **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Aditivo ao Contrato Administrativo nº 23/2016, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A pedido da Contratada, fica prorrogado o prazo de vigência deste contrato por mais (03) três meses a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidem com este Aditivo.

Barra Funda/RS, 28 de dezembro de 2016.


ALEXANDRE ELIAS NICOLA
CONTRATANTE


ANTONIO MARCOS ROSSATTO
CONTRATADO

Testemunhas: _____


ELIANE S. GEREVINI BONI
CPF: 521.264.390-20


DAIANE M. FINATTO
CPF: 018.125.840-40