

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS

MELHORIAS NO PRÉDIO GERAÇÃO DE RENDA I

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DO S	VALOR	1° SEMANA	2° SEMANA	3° SEMANA	4° SEMANA
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 336,58	100,00%			
COBERTURA	R\$ 28.581,59		35,00%	35,00%	30,00%
ESQUADRIAS	R\$ 2.557,17	100,00%			

Barra Funda-RS, 08 de fevereiro de 2022.

---

**DIENIFER ZANDONÁ**

Engenheira Civil - CREA RS247266

---

**MARCOS ANDRÉ PIAIA**

Prefeito Municipal de Barra Funda-RS