

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS

MELHORIAS NO PRÉDIO GERAÇÃO DE RENDA I

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	1ª QUINZENA		2ª QUINZENA	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 335,25	100,00%	R\$ 335,25		
2.0	COBERTURA	R\$ 33.057,11	40,00%	R\$ 13.222,84	60,00%	R\$ 19.834,27
3.0	ESQUADRIAS	R\$ 4.001,37	100,00%	R\$ 4.001,37		
4.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 170,20			100,00%	R\$ 170,20
TOTAL		R\$ 37.563,93	46,75%	R\$ 17.559,47	52,80%	R\$ 19.834,27

Barra Funda-RS, 15 de julho de 2022.

DIENIFER L. ZANDONÁ
Engenheira Civil - CREA RS247266

MARCOS ANDRÉ PIAIA
Prefeito Municipal