ANDAMENTO/ETAPAS CTG

INEXIGIBILIDADE 03/2021 TERMO DE FOMENTO 02/2021

Data Descricao

14-01-2021 | Solicitacdo de recurso

14-01-2021 | Plano de Trabalho

14-01-2021 | Lei autorizando

14-01-2021 | Processo Administrativo N° 017/2021
Inexigibilidade N° 003/2021
Termo de Fomento N° 001/2021

14-01-2021 | Contrato N°015/2021

14-01-2021 | Valor Previsto RS 12.000,00

20-04-2021 | CANCELADO




