

## Edificação 01: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE SOL

Execução e instalação de equipamentos para adequação de prédios públicos para atendimento ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), conforme edital e anexos.

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	1 PERÍODO - 30 DIAS		2º PERÍODO - 15 DIAS	
SINALIZAÇÃO, EXTINTORES E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	R\$ 6.954,60	40%	R\$ 2.781,84	60%	R\$ 4.172,76
RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO	R\$ 9.970,47	80%	R\$ 7.976,38	20%	R\$ 1.994,09
CASA DE BOMBAS	R\$ 23.968,12	85%	R\$ 20.372,90	15%	R\$ 3.595,22
REGISTRO DE RECALQUE (HIDRANTE DE PASSEIO)	R\$ 1.449,85	75%	R\$ 1.087,39	25%	R\$ 362,46
REDE HIDRÁULICA PARA MANGOTINHO	R\$ 22.846,52	80%	R\$ 18.277,22	20%	R\$ 4.569,30
ABRIGO PARA MANGOTINHOS	R\$ 7.341,41	75%	R\$ 5.506,06	25%	R\$ 1.835,35
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 2.358,61	75%	R\$ 1.768,96	25%	R\$ 589,65
LIMPEZA FINAL	R\$ 16,26			100%	R\$ 16,26

Barra Funda, 05 de novembro de 2021.

**DIENIFER ZANDONÁ**  
Engenheir Civil - CREA RS247266

**MARCOS ANDRÉ PIAIA**  
Prefeito Municipal