

### Edificação 03: GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES

Execução e instalação de equipamentos para adequação de prédios públicos para atendimento ao Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), conforme edital e anexos.

#### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS	
SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E EXTINTORES	R\$ 2.237,89			80%	R\$ 1.790,31	20%	R\$ 447,58
RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO	R\$ 9.860,13	40%	R\$ 3.944,05	40%	R\$ 3.944,05	20%	R\$ 1.972,03
CASA DE BOMBAS	R\$ 23.926,88	50%	R\$ 11.963,44	40%	R\$ 9.570,75	10%	R\$ 2.392,69
REGISTRO DE RECALQUE (HIDRANTE DE PASSEIO)	R\$ 1.455,07	10%	R\$ 145,51	60%	R\$ 873,04	30%	R\$ 436,52
REDE HIDRÁULICA PARA MANGOTINHO	R\$ 30.754,95	50%	R\$ 15.377,48	30%	R\$ 9.226,49	20%	R\$ 6.150,99
ABRIGO PARA MANGOTINHO	R\$ 12.235,69		R\$ -	40%	R\$ 4.894,28	60%	R\$ 7.341,41
LIMPEZA FINAL	R\$ 16,26					100%	R\$ 16,26

Barra Funda, 05 de novembro de 2021.

**DIENIFER ZANDONÁ**  
Engenheir Civil - CREA RS247266

**MARCOS ANDRÉ PIAIA**  
Prefeito Municipal